

Envie de piloter vos projets libéré de la pression des deadline impossibles à tenir et de la démotivation des projets sans fin ?

Formez-vous à l'agilité, une manière différente d'appréhender le projet, axée sur une vision claire des objectifs et des acteurs par l'ajustement et le travail d'équipe.

**Un programme optimisé
sur 3 jours**

| Jour 1 |

L'Agilité, une autre idée de la gestion de projet

| Jour 2 |

Scrum

| Jour 3 |

Estimation de projet & Le Suivi de projet

**Formation SCRUM
DSI Global Services
Plessis-Robinson, 92350**



FORMATION SCRUM

DEVELOP YOUR AGILITY
WITH

DSI
GLOBAL
SERVICES

Inscription

formation@group-dsi.com

06 06 77 88 66

A savoir

PUBLIC CONCERNÉ

Chef de projets, Développeurs, testeurs, ...

PRÉ-REQUIS

Connaissance en développement logiciel et en gestion de projet (débutants et experts).

OBJECTIFS

Découvrir l'agilité à travers le framework scrum.
A l'issu de la formation, vous serez capable
- d'initier et de conduire un projet scrum.
- de passer la certification ScrumMaster®.

FRAIS DE PARTICIPATION : 1 950 € HT

AVEC L'INTERVENTION DE



Stéphane Joyeux
Formateur certifié
ScrumMaster®

Jour 1

AM - L'Agilité une autre idée de la gestion de projet

- Présentation personnelle, "tour" de table
- Introduction (les "on-dit")
- Principes de l'agilité (l'état d'esprit)
- L'outillage Agile ("Utilisation de bonnes pratiques") : Repository, tests, intégration continue, Design Pattern, Code Review.
- Q / R

PM - Exercices pratiques

- Constitution d'équipes d'Agiles.
- Jeux agiles de cohésions ("gonfler" le plus de ballons possible)
- **L'adhésion** des équipes (jeu de collaboration de type "Lego") : réaliser une construction sans la notice, réaliser une construction avec la notice mais des pièces manquantes).
- R.O.TI.
- Q / R

Jour 2

AM - Scrum

- Présentation du Framework Agile "Scrum"
- Comparaison avec XP (extrême programming)
- Les différents rôles et responsabilités (l'équipe, le scrum master, le Product Owner)
- Le Processus "Scrum" (le backlog, le sprint backlog, le sprint -l'itération-)
- Les différents Indicateurs de suivi du projet (le point d'effort ou indice de vélocité, le "Burn down chart", le reste à faire.
- Q / R

PM - Exercices pratiques

- Constitution d'un "backlog" d'un cas d'entreprise (...à la demande)
- L'idée est de continuer à faire adhérer les personnes sur des projets concrets (formuler les cas d'utilisations qui vont constituer ensuite le "jeu de tests", constituer le sprint 0)
- R.O.TI.
- Q / R

Jour 3

AM - Estimation de projet & Le Suivi de projet

- "Estimation Juste d'un projet (ou comment sortir du vendeur de "rêves")"
- Rappel du sprint / du backlog
- Rappel de l'indice de vélocité
- Le planning poker (un moment à part de l'équipe, estimer un exercice difficile dont les risques sont pris collectivement)
- Le "Burn Down Chart" (approfondissement et exploitation)
- Les différentes "sessions" de la méthodologie (le Daily meeting, le sprint review, le sprint rétrospective - l'importance du feed-back, de la remise en cause, détecter "au plus tôt" un problème- le sprint planification
- Définition of Done, Quand c'est fini, c'est fini!, Quand doit-on s'arrêter?, la qualité n'est pas négociable)
- Le rôle du chef de projet ?
- Q / R

PM - Exercices pratiques

- Combien de temps faut-il pour ? (estimation avec une construction de type "lego")
- Utilisation d'un cas étudié la veille (tenter de réaliser le premier sprint / itération)
- Session de "rétrospective" générale
- R.O.TI.
- Q / R

DSI GLOBAL SERVICES

41-45 Av du Général Leclerc
92350 Le Plessis Robinson - France

**Inscription et renseignements
au 06 06 77 88 66**